

Objet : Compte rendu du comité de pilotage Apogee/Rof du 11 décembre 2012 (en parallèle du Club U)

Présents :

Michel Boudenoot (Artois), Marie-Christine Monge (Bordeaux 4), Serge Portella (Université d'Aix-Marseille), Olivier Perlot (Université de Reims – Champagne Ardenne), Olivier Glénat (Toulouse 1), François Cadé (Paris 5), S. Benistant (Grenoble 1), Yves Chaimault (Montpellier 3), B. Froment (UPMC), C. Ronceray (Amue), H. Ponchaut (Amue), Joyce Gabus (Amue), Alain Boulet (Amue), Alain Philipona (Amue).

Excusés :

Nicole Ludeau-Pavy (Paris 11), Véronique Chassaing (Bordeaux 2), P-E Jeunehomme (UDL), Alain Mayeur (Association ESUP), Alain Fayolle (Université Saint-Etienne), Nicole Nicolas (CPU), Philippe Charignon (Amue), Joëlle Lenoir (Amue).

Destinataires : Membres du comité de pilotage Apogée/Rof

📄 Versions du document

Version	Nom du Document	Date	Commentaire
1.0	ApogeeRof_CR_Copil_11dec2012.doc	11/12	Version transmise aux participants pour validation
1.1		18/01	Version définitive



1. Introduction

Claude Ronceray introduit le comité en resituant les projets Scolarité dans le contexte plus large du plan stratégique de l'Amue à 5 ans :

- L'Agence souhaite jouer un rôle actif à l'international, en particulier sur un plan européen, à l'image de CINECA en Italie, par exemple
- Développement de son offre de formation et régionalisation
- Extension de sa mission d'accompagnement des établissements adhérents.

Claude Ronceray explique la présence de M. Froment de l'UPMC à ce comité scolarité : une convention de partenariat a été signée entre l'UPMC et l'Amue, pour faire bénéficier l'Amue de l'expérience acquise sur le projet ODISEE UPMC.


2. Projet Apogée

a. Plan produit et d'accompagnement 2012 – 2013

Les actions menées depuis le dernier comité contractuel de mi-octobre sont présentées et donnent lieu à quelques échanges :

- L'étude CIELL2/e-candidat sera-t-elle publique ? L'objectif de l'Amue est de rationaliser l'offre et sécuriser à terme une unique solution. Suite aux décisions prises avec les partenaires, l'Amue décidera de son caractère public.

Le plan produit prévisionnel 2013 est présenté et validé en séance.



Quelques précisions sont apportées en séance :

- Les évolutions apportées aux connecteurs du premier lot fonctionnel devront répondre aux besoins stricts des applications Pstage et MonDossierEtudiant.



b. Arbitrages

- ***Nouvelle demande du Groupement national des Directeurs de SUAPS***

Cette demande d'intégration est évaluée complexe et risquée au regard des enjeux et de la priorité des autres dossiers. Le comité décide de ne pas retenir cette demande d'évolution.

- ***Modalités de constitution des groupes d'expertises***

Il est décidé de faire appels aux experts reconnus de la communauté sur les thématiques étudiées et de compléter les groupes le cas échéant par un appel à contribution élargie.

- ***Modalités de diffusion/promotion d'Initiatives Etablissements***

Le comité précise que l'Amue joue bien son rôle et l'a démontré par des actions de promotion (outils de candidature présentés à la Maison des Universités, par exemple), par des ateliers comme au Club U 2012 (bourse aux outils).

L'Amue doit poursuivre son rôle d'incitateur et les établissements doivent également faire connaître via l'Amue des initiatives intéressantes à portée collective.

3. Projet ROF

a. Point de situation

Les avancées du projet depuis le dernier comité de pilotage sont exposées :

- Formations fonctionnelles et techniques de la vague 1 de déploiement et mise à disposition de la version 2.00 de ROF à l'ensemble des sites utilisateurs.
- Les études sur la mise en place du multilinguisme sont lancées.

Une remarque est faite par le comité sur l'importance d'apporter des simplifications au processus de publication. Ceci sera intégré à la conception du multilinguisme puisqu'il affectera le workflow de publication.

b. Norme CDM fr

Le ministère a émis mi-décembre la première version officielle de la norme CDMFR, numérotée 1.1.1. Les études d'écarts et de mise en cohérence de ROF sont déjà en cours. Les différents tiers consommateurs des données issues de ROF seront tenus informés.

c. Plan Produit

Il est proposé au comité une modification du plan produit : Une version 2.50 planifiée pour le mois de Mai 2013 apparaît nécessaire pour :



- Mettre à disposition les évolutions de la nouvelle version CDMFR
- Intégrer les préconisations du ministère sur les Dossiers d'habilitations qui devront être émis au mois d'Octobre.

Cette proposition est validée en séance.

4. Projet Siscol

Les enjeux et la cible du projet sont présentés aux participants (cf. Présentation en annexe).

La cible présentée est en accord avec l'Axe 1 de notre plan stratégique, l'Amue souhaitant proposer une offre logicielle différenciée, urbanisée et à l'état de l'art dans laquelle le SI est un levier de transformation et de pilotage. Pour cela, l'Amue apportera sa vision périphérique et globale d'un système en pleine mutation et mettra en œuvre des actions de l'Amue visant en priorité les gains de performance et la coopération.

Lors des échanges qui font suite à cette présentation, l'accent est mis sur l'intégration de la future solution dans le SI global de l'Amue ainsi que sur l'importance des enseignants et des étudiants en tant qu'utilisateurs de la future solution.

5. Indicateurs qualité

- Les indicateurs qualité sont présentés en séance. Ils sont fournis en annexe avec ce compte-rendu.
- L'indicateur de fiabilité de la solution est débattu (8 correctifs traités dans la procédure bloquante à la période critique de la rentrée 2012). L'Amue évoque ses difficultés depuis deux ans maintenant à obtenir des participations des établissements aux phases de réception (VSR). Des pistes de solutions sont évoquées.

6. Prochain COPIL

- Le prochain comité de Pilotage sera réuni en mai 2013, de préférence un mardi.

7. Annexes

- Supports de présentation pour le comité de pilotage du projet Apogée
- Supports de présentation pour le comité de pilotage du projet Rof
- Supports de présentation pour le comité de pilotage du projet SiScol
- Indicateurs projets