

Objet : Compte rendu du comité de pilotage Apogee/Rof du 12 octobre 2012

Présents :

Michel Boudenoot (Artois), Marie-Christine Monge (Bordeaux 4), Gérard Soula (Université d'Aix-Marseille), Olivier Perlot & Bertrand Goujon (Université de Reims – Champagne Ardenne), P-E Jeunehomme (UDL), François Cadé (Paris 5), Alain Mayeur (Association ESUP), Alain Fayolle (Université Saint-Etienne), Yves Chaimault (Montpellier 3), C. Ronceray (Amue), Sylvie De Fresnoye (Amue), Philippe Charignon (Amue), Joëlle Lenoir (Amue), Alain Boulet (Amue), Alain Philipona (Amue).

Excusés :

S. Benistant (Grenoble 1), Nicole Ludeau-Pavy (Paris 11), Olivier Glénat (Toulouse 1), Véronique Chassaing (Bordeaux 2), Nicole Nicolas (CPU), H. Ponchaut (Amue).

Destinataires : Membres du comité de pilotage Apogée/Rof

📄 Versions du document

Version	Nom du Document	Date	Commentaire
1.0	ApogeeRof_CR_Copil_12octobre2012.doc	19/10	Version transmise aux participants pour validation
1.1		26/10	Version définitive

1. Projet Apogée

a. Plan produit et d'accompagnement 2012 – 2013

Le plan produit en cours et à venir pour 2013 est présenté en séance (cf. slides 4 à 8).

b. Arbitrage des thèmes à traiter en priorité

Avec le support de la liste des thèmes, les thématiques d'évolutions sont présentées et débattues. **Le support a été enrichi avec les remarques du comité et joint en annexe.**

L'Amue précise que la thématique Intégration PRISME (référentiels partagées, flux) est sa priorité. Les nouveaux flux métier génériques à implémenter devront intégrer ce nouveau dispositif.



En synthèse, les thèmes suivants sont retenus :

Thèmes à traiter en 2013	Thèmes à traiter en 2014
Rénovation du module de calcul des charges d'enseignements	Intégration environnements d'apprentissage et d'évaluation en ligne (Moodle, ...)
Intégration GFC (paiement/remboursement)	Dématérialisation des pièces justificatives
Urbanisation de la formation continue	
Intégration PRISME (Personnes ressources)	Intégration PRISME (Structure, étudiants)

Ces choix du comité concourent, suite au passage aux RCE, à développer le SI décisionnel, par une meilleure maîtrise de l'offre de formation et des moyens associés, par une meilleure synergie entre formation initiale et continue, et avec l'apprentissage en ligne.

La planification prévisionnelle plus fine des travaux sera abordée lors du prochain comité de pilotage. Une planification prévisionnelle des thèmes sera proposée et ne pourra être entérinée qu'une fois les phases de recueil de besoins et de spécification générale assurées. En effet, c'est seulement après la phase de spécification générale que la charge d'un thème peut être évaluée avec plus de précisions.

Le calendrier de mise en œuvre d'une intégration entre le logiciel Apogée et les outils dédiés à la gestion spécifique de la formation continue dépendra des résultats des travaux sur les processus métier et l'urbanisation de la fonction de gestion de la formation continue, pré-requis à la détermination des flux d'intégration à mettre en place.

De manière générale, les thématiques à caractère « réglementaire », lorsque les éléments seront disponibles (périmètre, calendrier, caractère obligatoire ou non) de la part des tutelles ou partenaires (CNOUS, ...), seront à intégrer dans la planification d'ensemble. Selon l'ampleur des sujets, ils pourront impacter la planification des thématiques retenues.

Le traitement du thème de l'intégration avec les environnements d'apprentissage et d'évaluation en ligne requiert une analyse approfondie, en amont, des deux problématiques suivantes :

- Les groupes d'étudiants : urbanisation de la fonction de gestion des groupes d'apprenants au sein des différentes briques SI de l'établissement (scolarité, emploi du temps, plateforme pédagogique, annuaire/grouper, ...).
- Les populations d'apprenants « hébergés » : toutes ces populations d'apprenants qui ont besoin d'accès aux ressources de l'établissement mais qui ne suivent pas les procédures d'inscription classiques : étudiants en habilitation conjointe, usagers en contrat d'apprentissage qui doivent débiter les cours en ligne alors que les formalités administratives ne peuvent être terminées, des étudiants étrangers en langues, des auditeurs libres, des stagiaires enseignant ...

Se reporter au support enrichi pour le détail des remarques du comité, des décisions et plan d'actions.



2. Club U 2012 des 11 et 12 décembre à Toulouse 1 :

- Un ensemble de thématiques est proposé au comité, pour réactions.
- L'Amue propose que le sujet « Intégration avec les emplois du temps : bonnes pratiques et retour d'expériences avec diverses solutions présentées » soit un thème d'atelier.
- En plénière du second jour (12 décembre après-midi), il est souhaitable que 2 ou 3 membres du comité présentent avec l'Amue la feuille de route arbitrée.

3. Projet ROF

a. Plan de déploiement 2013

Le plan de déploiement des prochaines vagues est exposé en séance. Le changement de rythme est expliqué et soumis à avis. Le comité adhère à ces changements et donne des argumentaires appuyant la mise en place de deux vagues annuelles.

b. Plan Produit

Le plan produit est exposé. Il est la retranscription des décisions prises lors du dernier comité et n'amène pas de remarques particulières.

c. Arbitrage des thèmes à traiter en priorité

- Une demande d'arbitrage est faite sur la possibilité de décaler les évolutions liées aux modifications de profils utilisateurs de la V3 vers la V4. En effet, étant donné le grand nombre de demandes d'évolutions sur ce thème au regard du petit nombre d'utilisateurs, il est préférable de donner la possibilité à de nouveaux sites d'utiliser l'outil et faire remonter leur point de vue pour soit mettre en place les modifications précises soit spécifier un paramétrage.
- Une demande de contact est lancée afin d'avoir plus d'informations sur le besoin émis lors du dernier comité de pilotage consistant à enregistrer des modifications apportées sur ROF. Un contact est donné.
- La notion de multi-établissement est abordée mais le manque de recul et n'ayant pas d'utilisateurs dans un tel cas de figure, le point est donné sans suite pour le moment.

4. Indicateurs qualité

- Par manque de temps, les indicateurs qualité n'ont pu être présentés en séance. Ils sont fournis en annexe avec ce compte-rendu.

5. Prochain COPIL

- Le prochain comité de Pilotage sera réuni pendant le Club U 2012, dans les locaux de l'Université de Toulouse 1 Capitole, le mardi 11 décembre 2012 après-midi.



6. Annexes

- Supports de présentation pour le comité de pilotage du projet Apogée
- Liste des thèmes (intégrant les remarques et décisions du comité) et les 18 fiches thématiques Apogée
- Supports de présentation pour le comité de pilotage du projet Rof
- Indicateurs projets