

# Planification du projet Siham



**EXISTANT HARPEGE**

**NOV 2011** Démarrage GA pour 3 pilotes

**JUIN 2013** 3 sites pilotes  
Début GPEEC / Pré-liquidation

**FIN 2013** Démarrage GA et  
GPEEC pour la vague 1

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative	Compétences	Gestion administrative FPE	Compétences	Gestion administrative FPE	Compétences	Gestion administrative FPE	Compétences
Carrière de l'agent	Formation	Carrière de l'agent	Formation	Carrière de l'agent	Formation	Carrière de l'agent	Formation
Bibliothèque des actes	Recrutement / mobilité	Bibliothèque des actes	Recrutement / mobilité	Bibliothèque des actes	Recrutement / mobilité	Bibliothèque des actes	Mobilité
Gestion stratégique des RH	Evaluation professionnelle	Gestion stratégique des RH	Evaluation professionnelle	Gestion stratégique des RH	Evaluation professionnelle	Gestion stratégique des RH	Evaluation professionnelle
Libre-service / gestion documentaire	Gestion des services d'enseignement	Libre-service / gestion documentaire	Gestion des services d'enseignement	Libre-service / gestion documentaire	Gestion des services d'enseignement	Libre-service / gestion documentaire	Gestion des services d'enseignement

Gestion de la paie

Déversement en gestion fi. et comptable	Pré-liquidation de la paye (Harpège IPE pour 2 sites)	Déversement en gestion fi. et comptable	Pré-liquidation de la paye	Déversement en gestion fi. et comptable	Pré-liquidation de la paye (phase 3 : 2 <sup>e</sup> trim 2013)	Déversement en gestion fi. et comptable	Pré-liquidation de la paye
Primes et indemnités	Gestion et pilotage de la masse salariale	Primes et indemnités	Gestion et pilotage de la masse salariale	Primes et indemnités	Gestion et pilotage de la masse salariale (interface Poems)	Primes et indemnités	Gestion et pilotage de la masse salariale

■ En service ■ Nouvelle fonctionnalité ■ En service ■ Nouvelle fonctionnalité □ Fonctionnalité prévue ultérieurement