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@ Plan produit 2014

+ Rappel conclusions dernier Comité:

 ROF doit étre la référence de 'offre de formation. Il doit donc étre
le point d’acquisition principal et avoir la capacité de partager
aisément ses données avec tous types d’applicatifs.

e ROF doit étre en cohérence avec la réforme de I'accréditation
e ROF doit étre un outil de pilotage de l'offre de formation

 ROF doit permettre une publication simple et souple de 'offre de
formation
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& Plan Produit ROF 2014

+

Janvier Février Juillet Aolit Décembre Janvier
2014 2014 2014 2014 2014 2015

Livraison version 3.10:
Version 3.10 - Finalisation extraction multilinguisme
- WS Diffusion OF

Livraison version 3.50:

Version 3.50 e | MCO

Version 4.00

Livraison version 4.00:

- Généralisation gestion par Objectif
- Conformité Réforme Accréditation
- Pilotage de I’offre de formation

- Mco
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@ Plan produit 2014

+ Le Plan Produit est soumis a modifications:

e Selon Planning Réforme:

e Selon Choix solution Lien ROF-Apogée
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& Demandes d’arbitrage
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@ Demandes d’arbitrage

+ Mise en Place de la fonction de « Référence de I'offre de formation »
. Liens a mettre en place
. Etape 1: Vers Apogée
. Etape 2: Vers le reste du Sl via PRISME

+ Echanges ROF «—==p Apogée — Objectifs:
. Eviter les doubles saisies
. Enrichir le contenu des données échangées
e  Améliorer les modalités d’échanges et de synchronisation
. Maintenir la cohérence de données entre les deux logiciels

+ Plusieurs scénarios sont envisageables (cf note fournie en amont du
Copil): Lequel retenir?
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Scénarios envisageables

.. .. Charges estimées Calendrier
Description Limites . . 2t
(en j/h commandés) prévisionnel

- Amélioration de la recherche du code

ROF depuis Apogée Création des objets dans
1 - Création d’un traitement de mise a Apogée selon procédure 150 Fin 2014
jour en masse actuelle

- Création d’un outil de gestion des
correspondances en masse
Scénariol + . ,
Besoin de créer toutes les

2 L . , iai j 2 150+ il 201
- Création en masse d’objets dans Apogée [EIeliE e::)roegcg?ets CEILE L) AT A

Scénariol + . -
Risque de travail important

de modification de

3 - Création d’objets structurés dans . — 250 (150+100) Avril 2015
. certaines structures ainsi
Apogée L.
créées
L BN
L N J
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E Contact

alain.boulet@amue.fr

0499773074

www.amue.fr
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